
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Tekniska divisionen, Projektenheten Tjänsteskrivelse 

2023-01-1003-31 
Dnr 63587 

 

 

Investering: Hemgårdspassagen förberedande 
arbeten 

Sammanfattning 
Inför kommande byggnation av hemgårdspassagen behöver förberedande 
arbeten genomföras. De förberedande arbetena omfattar omläggning av 
ledningar i mark.  

Byggnation av hemgårdspassagen kommer behandlas i separat framskrivning 
till kommunstyrelsen och en anbudsbaserad kostnadsbedömning kommer 
utgöra underlag för det beslutet.  

Bakgrund 
Hemgårdspassagen skapas för att öka tillgängligheten till befintliga och 
planerade stadsdelar i västra delarna av Nyköping och för att minska 
järnvägens barriäreffekt. Planläggningen är en avgörande del av en mer 
långsiktig planering av ett trafiksystem för ökad tillgänglighet mellan 
stadsdelarna väster om TGOJ-banan, norr och söder om E4 samt som länk 
mellan trafikplats Kungsladugården och trafikplats Hållet utmed väg E4. 
Detaljplanen möjliggör även en gata längs med järnvägen som kopplar 
samman Kocks väg och Hemgårdsvägen, samt kvartersmark för verksamheter, 
kontor och centrum. 

Detaljplanen för Hemgårdspassagen antogs i kommunfullmäktige i februari 
2023. 

Genomförandeavtal samt medfinansieringsavtal är tecknade med Trafikverket 
kring byggnationen av hemgårdspassagen inklusive anslutande vägar. 
Trafikverket medfinansierar 16 % av åtgärden hemgårdspassagen då dagens 
gångfålla/gångväg över järnvägsspåren kommer att försvinna i och med 
byggnationen av Nyköpings resecentrum. 

En projektering av hemgårdspasagen har genomförts där kommande 
byggnation är under upphandling och kommer enligt genomförandeavtal 
utföras inom Trafikverkets entreprenad för Nyköpings resecentrum.  
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Befintliga ledningar som idag korsar järnvägsspåret hamnar i konflikt med 
framtida järnväg. För denna ledningssträckning finns ett separat avtal träffat 
med Trafikverket för genomförande och medfinansiering. För dessa ledningar 
finns också upprättade ledningskorsningsavtal. Dessa avtal är tecknade med 
Nyköping vatten. Denna omläggning är en del av dessa förberedande arbeten.  

Inför att arbetet med hemgårdspassagen bro samt anslutande vägar kan 
påbörjas behöver förberedelser göras i form av omläggning av befintliga 
ledningar. Detta arbete behöver genomföras innan byggnation av 
hemgårdspassagen. 

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 
Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med 
barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?  

Nej 

Har en prövning av barnets bästa genomförts?  

Nej 

Förslag 
Omläggning av ledningar 

Befintligt dricksvatten, spillvatten, dagvatten samt övriga ledningsägares 
ledningar läggs om i ny sträckning för att möjliggöra byggnation av 
hemgårdspassagen samt möjliggöra framtida underhåll av ledningar. 
Åtgärden genomförs i olika etapper och omfattar även förläggning av 
ledningar under järnvägen och ansluter invid Kocks väg till de 
omläggningar/renoveringar som genomförs nu. Åtgärderna har projekterats 
och anbud har inkommit för genomförandet.  

Bilaga A redovisar omfattningen av dessa arbeten.  

Utifrån inkomna anbud är dessa arbeten totalt kostnadsbedömda till  
60 495 000 kr inklusive byggherrekostnader och riskpåslag. Den bedömda 
kostnaden för kommunen är 52 400 000 kr inklusive byggherrekostnader och 
riskpåslag - efter medfinansiering. 

Respektive ledningsägare genomför sina egna arbeten med omläggningar 
men samordning mellan ledningsägare sker i så stor utsträckning som möjligt. 
Då delar av dessa arbeten inte omfattas av befintligt markavtal behöver 
kommunen finansiera dessa arbeten till viss del och träffa separata avtal för 
detta. Övriga ledningsägares omläggningar kommer att genomföras i ett 
skede inför byggnationen (på södra sidan) och i ett skede under byggnationen 
(på norra sidan). 

Kommunens finansiering i övriga ledningsägares anläggningar som genomförs 
som förberedande arbete (södra sidan) är kostnadsbedömda till 2.750.000 kr.  
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1) att ge Tekniska divisionen i uppdrag att påbörja genomförande av 
förberedande arbeten för hemgårdspassagen,  

2) att anvisa 49 650 000 kr till Tekniska divisionen från kommunstyrelsens 
ofördelade investeringsmedel för omläggning av ledningar, 

3) att anvisa 2 750 000 kr till Tekniska divisionen från kommunstyrelsens 
ofördelade driftsmedel 2023 för finansiering av övriga ledningsägares 
ledningsflyttar, 

4) att kapitaltjänstkostnaderna för VA ledningsförnyelse som byggs inarbetas 
i VA taxekollektivets budget och finansieras av taxor, samt 

5) att kapitaltjänstkostnaderna för VA ledningsomläggning inarbetas i Miljö- 
och samhällsbyggnadsnämndens budget. 

 

 

Mats Pettersson 

Kommundirektör  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
 

Kent Nyman  
Divisionschef Tekniska divisionen  
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes 
2023-04-04  

Beslut till: 
Tekniska divisionen 

Ekonomiavdelningen 
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