

KS §

Dnr KK11/348

**Nyköpings gymnasium samlat till i huvudsak ett campusområde, etapp 2-4**

När relevantalet inom gymnasieverksamheten minskar, uppstår tomma lokaler. Kommunstyrelsen beslutade därför 2011-08-22, KS § 265, KK 11/348, att samla Nyköpings gymnasium till i huvudsak ett campusområde vid nuvarande Gripenskolan. Genom denna samordning skapas förutsättningar för ett effektivt och bra lokalutnyttjande.

Kommunstyrelsen beslutade 2012-03-26, KS § 91, KK11/348, att Tekniska divisionen skulle påbörja renovering av idrottshall och delar av expeditonsbyggnaden (etapp 1).

Den beredning som genomförts påvisar att det är lämpligt att påbörja renoveringsarbetena av aulabyggnaden och delar av teknikbyggnaden så snart det är möjligt. Resterande del av teknikbyggnaden kräver mer omfattande åtgärder och behöver projekteras inför ombyggnation.

Tekniska divisionen föreslås få uppdraget att projektera, upphandla renovering samt nybyggnation och ombyggnation av Gripenskolas aulabyggnad, teknikbyggnad och delar av expeditonsbyggnaden för att kunna inrymma nuvarande verksamhet vid Gripenskolan, samt de verksamheter som idag är lokaliserade på Tessinskolan. De delar av Gripenskolas verksamhet som idag finns lokaliserad utanför Gripenskolas område berörs inte av denna ombyggnation. Det samlade projektet omfattande etapp 1-4 har beräknats till en totalkostnad på cirka 258 mkr.

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

att ge Barn Utbildning Kultur i uppdrag att ta fram ett lokalbehovsprogram i samråd med Tekniska divisionen i enlighet med ovanstående tidplan till senast februari 2014,

att Tekniska divisionen får i uppdrag att projektera, upphandla, renovera och bygga återstående etapper 2-4 på Gripenskolan i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2014-01-13,

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

|

|

|

KS §

Dnr KK11/348

**att** anvisa 10 Mkr till Tekniska divisionen ur kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för projektering och upphandling av återstående etapper 2-4 på Gripenskolan samt


**att** Tekniska divisionen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen för beslut om anvisning av ekonomiska medel till byggnation efter avslutade upphandlingar.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen



## Nyköpings gymnasium samlat till i huvudsak ett campusområde, etapp 2-4

### Bakgrund

När relevantalet inom gymnasieverksamheten minskar, uppstår tomma lokaler. Kommunstyrelsen beslutade därför 2011-08-22, KS § 265, KK 11/348, att samla Nyköpings gymnasium till i huvudsak ett campusområde vid nuvarande Gripenkolan. Genom denna samordning skapas förutsättningar för ett effektivt och bra lokalutnyttjande.

Kommunstyrelsen beslutade 2012-03-26, KS § 91, KK11/348, att Tekniska divisionen skulle påbörja renovering av idrottshall och delar av expeditionsbyggnaden (etapp 1).

Den beredning som genomförts påvisar att det är lämpligt att påbörja renoveringsarbetena av aulabyggnaden och delar av teknikbyggnaden så snart det är möjligt. Resterande del av teknikbyggnaden kräver mer omfattande åtgärder och behöver projekteras inför ombyggnation.

Eftersom Gripenkolans olika byggnader kommer att behandlas på olika sätt samt att det kommer att ske nybyggnation på campusområdet, har hela projektet delats upp i etapp 1-4.

#### Etapp 1

Innebär renovering av idrottshallen samt expeditionsbyggnaden med undantag av kök och matsal. Arbetet är i sluffas och inflyttning beräknas ske under vintern/våren 2014.

#### Etapp 2

Innebär renovering av ytskikt och belysning i aulabyggnaden och delar av teknikbyggnaden samt lokalanpassning av resterande delar av teknikbyggnaden. Etappen beräknas vara färdigställt till höstterminsstarten 2015 under förutsättning att behovsunderlag är fastslaget senast under februari 2014 av Barn Utbildning Kultur.

**Etapp 3**

Nybyggnation av tillagningskök samt verksamhetslokaler i en ny byggnad. Beräknas färdigställd till hösterminstart 2016 under förutsättning att behovsunderlag är fastslaget senast februari 2014 av Barn Utbildning Kultur.

**Etapp 4**

Innebär ombyggnation av expeditionsbyggnadens nuvarande matsal och mottagningskök till verksamhetslokaler. Beräknas färdigställt till vårterminstart 2017.

**Förslag**

Tekniska divisionen föreslås få uppdraget att projektera, upphandla renovering samt nybyggnation och ombyggnation av Gripenskolans aulabyggnad, teknikbyggnad och delar av expeditionsbyggnaden för att kunna inrymma nuvarande verksamhet vid Gripenskolan, samt de verksamheter som idag är lokaliserade på Tessinskolan. De delar av Gripenskolans verksamhet som idag finns lokaliserad utanför Gripenskolans område berörs inte av denna ombyggnation. Det samlade projektet omfattande etapp 1-4 har beräknats till en totalkostnad på cirka 258 mkr.

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

att ge Barn Utbildning Kultur i uppdrag att ta fram ett lokalbehovsprogram i samråd med Tekniska divisionen i enlighet med ovanstående tidplan till senast februari 2014,

att Tekniska divisionen får i uppdrag att projektera, upphandla, renovera och bygga återstående etapper 2-4 på Gripenskolan,

att anvisa 10 Mkr till Tekniska divisionen ur kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för projektering och upphandling av återstående etapper 2-4 på Gripenskolan samt

att Tekniska divisionen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen för beslut om anvisning av ekonomiska medel till byggnation efter avslutade upphandlingar.



Erik Carlgren

Kommundirektör

Helené From

Chef Tekniska divisionen