



Myndighetsärenden



Den 2016-08-18 beslutar SSM att förelägga SVAFO att senast den 30 november 2016 lämna en skriftlig redogörelse för hur bolaget avser att arbeta för att uppfylla kraven i 6 kap. SSMFS 2008:1 för de avfallsposter där man ännu inte gör det. SVAFO har den 2016-11-08 begärt förlängd tid till 2017-01-20 för att uppfylla föreläggandet vilket SSM beviljat.

Den 2016-09-22 genomförde SSM en verksamhetsbevakning avseende R2 avvecklingen.


Den 2016-10-26 genomförde SSM en verksamhetsbevakning avseende beredskap.

Den 2016-10-31 – 2016-11-01 genomförde SSM en inspektion av händelsehantering och erfarenhetsåterföring.

Händelser



- 1 händelse (RO) i juni avseende fysiskt skydd. Ännu så länge den andra under 2016.



Dosstatistik



- Kollektivdos till och med oktober: 0,008 manSv
- Kollektivdos 2015: 0,030 manSv
- Kollektivdos 2014: 0,007 manSv
- Kollektivdos 2013: 0,001 manSv
- Kollektivdos 2012: 0,004 manSv
- Kollektivdos 2011: 0,001 manSv
- Högsta individdos till och med oktober 0,8 mSv.

R2 avvecklingsprojekt



R2 avvecklingsprojekt



- Etapp 1 – Allt praktiskt arbetet avslutat. Viss avrapportering kvarstår.
- Etapp 2 – Arbetet pågår med bilning i biologiska skärmen samt borring av forskarkanaler. Beräknat avslut sommar 2017.




R2 avvecklingsprojekt



Ettapp 3

- Delmomentet isotopcentralen pågår och beräknas vara klart Q4 2017.

Sista steget i demontering av cell i isotopcentralen



R2 avvecklingsprojekt




Ettapp 3

- Bortforsling av jonbytarmassa från R2 till HM för ingjutning pågår under december.
- Delmoment OSA laboratoriet beräknas starta i slutet av januari klar augusti.



Principskiss över OSA laboratoriet



R2 avvecklingsprojekt



Ettapp 3

- Delmoment tungvattenssystemet ska anmälas till SSM inom kort och beräknas kunna genomföras under första halvåret 2017.
- Delmoment primära pumpstationen start Q3 2017.
- Delmoment reaktor byggnad start Q3 2017.
- R2S + resten start Q4 2017.
- Hela projektet planerar för färdigställande innan årsskiftet 2018-2019